

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A projekt azonosítószáma: GINOP-6.1.3-17-2018-00010

A projekt megnevezése: Nyelvi készségek fejlesztése a Karcagi Szakképzési Centrum intézményeiben

A beszámoló készítésének ideje: 2020. december 17.

2020 első hónapjaiban a 21 futó képzés vonatkozásában készült statisztikai adatok kimutatták, hogy az eredménycél elérése érdekében lehetőség kínálkozik „külső” csoportok indítására.

Ennek megfelelően megkezdődött a toborzási folyamat. A különböző platformokon megjelent hirdetéseknek köszönhetően megnőtt a képzés iránt érdeklődők száma. A jelentkezések során, 3-4, átlagosan 10 fős „külső” képzési csoport kialakítására nyílt lehetőségünk.

2020. március 11-étől a Kormány által kihirdetett, különleges jogrendet megkövetelő intézkedések felülírták a menedzsment által tervezett folyamatot. A 232 fő bevonása mellett működő 21 képzési csoportban 2020. március 16-tól megtörtént a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállás, így a szerveződő 4 képzési csoport indítása felfüggesztésre került.

2020 júniusában a futó képzési csoportokban a 70/2020. (III. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően a képzések távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként fejeződtek be.

A szakmai megvalósítás során 2020 júniusára 612 fő részvételével a beiskolázni kívánt célérték 72,9 %-a valósult meg. A képzésben résztvevő – ISCED1, ISCED2 szintű – alacsonyán képzettek célértéknek a 86,3 %-át sikerült teljesíteni, 345 fő részvételével.

Másik, kiemelten fontos célértékünk a tanúsítványt szerző résztvevők száma, melynek 463 fő sikeres záróvizsgálója következtében 73,5 %-át sikerült elérni.

A 2020 őszi beiskolázás során ismét a pályázat kiemelt célcsoportját céloztuk meg. 2020 őszén 19 képzési csoport 216 fővel kezdte meg a képzéseket. A továbbiakban még legalább 1-2 képzési csoport beindítása vált szükségessé a vállalt beiskolázási célérték eléréséhez. A csoportok szervezése folyamatosan zajlott.

2020. november 11-től a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a képzésben résztvevők és az oktatók közötti kapcsolattartás személyes találkozást nem igénylő formában, digitális munkarend szerint történt. A két, indítani tervezett csoport további szervezése felfüggesztésre került.

Az eddig elért eredmények alapján a szakmai megvalósítás során összesen 828 főt iskoláztunk be, ami 98 %-a a vállalt, 840 fős célértéknek.

Szoboszlai Árpád

GINOP-6.1.3-17 szakmai megvalósító